

2012 年 1 月 6 日

## 検証スキーム検討委員会とりまとめとシステム要求事項の 検討スケジュール

### 1. 委員会とりまとめの作成について

#### (1) とりまとめの方向性

- －本年度は、試行事業 3 ヶ年の最終年度である。そのため、過去 3 年の成果を踏まえたとりまとめとする。
- －初年度の検討内容、昨年度の実証実験「要員認証方式」への言及、昨年度から今年度にかけて実証実験を行った「システム認証方式」及び今年度実証実験を行った「検証機関による個品別検証」の 3 つの実証実験の成果を中心に整理する。
- －合わせて、「その他の論点」の内容も含めて整理する。

#### (2) 作成スケジュール

- －スケジュール、事務局素案のご提示（本日）
- －事務局素案に対するご意見募集（2012 年 1 月 13 日まで）
- －事務局案のご提示及び意見募集（2012 年 1 月下旬から）
- －御意見に従った修正案のご提示（2012 年 2 月上旬）
- －次回委員会においてとりまとめ案のご審議（2012 年 2 月 9 日）
- －ウェブで公表（2012 年 2 月下旬）

### 2. システム要求事項の改訂について

#### (1) 改訂作業について

- －システム要求事項については、システム認証実証実験の結果を踏まえ、必要な修正作業を行う。現時点では、要求事項を大幅に変更するような内容は WG から提示されていないが、本日の委員会のシステム認証 WG とりまとめに対するご意見も踏まえて、今後修正の手続きに入る。

#### (2) 改訂スケジュール

- －WG に修正版システム要求事項の提示及び意見募集（1 月中旬）
- －次回委員会におけるご審議（2012 年 2 月 9 日）
- －ウェブで公表（2012 年 2 月下旬）

以上