
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

ルール検討委員会

サービス検討WG
サービスに関わる実証

広範囲PCRに関する実証

　　　　多様な表示方法に関する検討

検証ｽｷｰﾑ検討委員会

システム認証WG

システム認証に関わる実証実験

検証機関WG

検証機関による個品別検証に関する実
証実験

PCR認定委員会

 カーボンフットプリント検証パネル

算定キット

平成２３年度カーボンフットプリント制度構築等事業　全体スケジュール概観

原単位データ検証委員会およびデータ検証
パネル

認知度向上(事業者向け)

認知度向上(消費者向け)

(参考) ISO関連事業
〈認証課〉

事業項目
（委員会関連）

2011/12/5現在
平成２３年度

ＰＣＲ策定支援（４品目）

ＣＦＰ算定支援（７品目）

CFP導入支援ワー

クショップ（全国2地
域）

小・中・高校生向け授業等（各１

回）、ﾘｰﾀﾞｰ講習会（全国２地域）

の全５回開催

一般消費者を対象としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催。全国５地域開

オスロ

会合

エ

コ

プ

ロ

ダ

ク

ツ

展

５月下旬公募採

択 ８～１１月 検証実施

５月下旬公募採

択 事業者によるシステム構築

とりまとめ及び民間

移行対応

総括

シンポ

ジウム

の開

催

実証実験（３品目）

共通原単位データベースの保守

データベース活用のためのガイドラインの作成

PCRﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ作成、事業者ｻﾎﾟｰﾄ

チュートリアル作

成、説明会

システム審査パネ

ＰＣＲ認定委員会６月２３日～９月中旬（月１、２回、計５

ＣＦＰ検証パネル ６月１日～１１月末（月１、２回、計１２回）

実証実験（３品目） とりまとめ

CFP検証を通じて検討 とりまとめ

CFP制度説明

会（全国2地
域）

第1回

第2回

第1回 第2回 第3回

第1回 第2回 第4回

第1回 第2回 第3回
第5 回

意見交換 第2回第1回

第1回 第2回

第3回

第3回

（暫定案）

・広範囲ＰＣＲ実証について

・多様な表示について

第3回 第4 回

（暫定案）

・最終とりまとめ

第4回

トロント

会合

国内委員会 国内委員会

実施済み

実施予定（日程確

日程調整中

資料3

・サービス分野のＣＦＰについて

・広範囲ＰＣＲ実証（進捗報告）

・削減率の算定・表示について


